

## Дорожная карта по разработке ОП МБДОУ ДС № 1

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май	Старший воспитатель	список материалов, которые нужно обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания.	Март-август	Завхоз. заведующий	Приобретение материала
Информирование педагогов о ФОП в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Проведение консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Старший воспитатель	РППС соответствует ФОП ДО
Родительское собрание, посвящённое переходу на ФОП	Апрель, август	Старший воспитатель	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировки ОП</b>			
Совещание о разработке ОП по ФОП	По мере необходимости	Рабочая группа	протокол
Мониторинг образовательных потребностей(запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками	Март-апрель	Рабочая группа	Аналитическая справка

образовательного процесса			
Разработка части ОП ДО , формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	июнь	Рабочая группа	Проект ОП
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ОП</b>			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Старший воспитатель	протокол
Доработка проекта и утверждение ОП	август	Старший воспитатель	Утверждение ОП ДО
Размещение ОП ДО на сайт МБДОУ ДС ОВ №8	август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	март	Рабочая группа	Перечень ЛНА
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март-август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август	Рабочая группа, заведующий	Утверждение ЛНА